

令和7年11月17日 全員協議会 資料No.3
(川岸学園整備室)

B	C	D	(単位:千円)
事業費 (R7.9実施設計後 積算額・実績額)			
実施設計積算額・実績額	概算との差額	説 明	
466,400	△ 10,300	※第一期工事、契約済み実績額	
282,640	23,640	R7.6月契約済	
183,760	△ 33,940	R7.6月契約済	
2,833,200	3,500	※第二期工事 設計額	
1,404,400	85,800	建築費等上昇により増額、一部第三期へ振替	
259,500	△ 66,300	建築費等上昇、資材等の仕様見直し減額	
318,700	△ 186,300	建築費等上昇、資材等の仕様見直し減額	
1,982,600	△ 166,800		
560,900	56,500	建築費等上昇により増額、一部第三期へ振替	
130,500	64,400	建築費等上昇により増額	
159,200	49,400	建築費等上昇により増額	
850,600	170,300		
1,219,000	296,800	※第三期工事、設計額	
786,700	99,400	建築費等上昇により増額	
76,800	△ 21,800	建築費等上昇、資材等の仕様見直し減額	
224,500	88,200	建築費等上昇により増額	
1,088,000	165,800		
85,100	85,100	第二期工事から第三期工事での施工に組み換え	
45,900	45,900	第二期工事から第三期工事での施工に組み換え	
131,000	131,000		
4,518,600	290,000		

439,200	208,200	
115,400	△ 600	R6契約済、R7繰越分+現年分
39,300	△ 700	R6契約済、R7繰越分+現年分
54,000	0	R7契約(第一期)、第二期以降予定額
208,700		
3,400	△ 600	
227,100	210,100	第二期工事の建築工事費から備品購入費に計上変更(R8予算) (内訳)学校備品 163,000千円 こども園備品 64,100千円

【補足説明】

- ・**第2期工事**(建築、電気、機械)の発注については、当初の入札で落札となった接続棟の機械設備工事を除き、現在、最低入札者との随意契約に関する協議等を進めており、協議結果を踏まえて、議案上程等の必要な手続きを進めてまいります。
- ・**第3期工事**(R8発注予定)に関しては、本年12月に実施設計による積算額の時点修正を行った上で、令和8年度予算案に必要経費を計上してまいります。なお、第3期事業費については、今後の経済予測や予算編成の中で変更となる場合があります。