



総事業費(第一期工事は契約額、第二期工事は仮契約予定額・第三期工事は設計額) (単位:千円)

区分		事業費	令和6年度		令和7年度		令和8年度		令和9年度	
					繰越分	現年分				
工事費	第一期	466,400	※一部事業費についてはR6に前倒して予算化		第一期	(226,000) 10,000 年度計 236,000	第一期	189,700	第一期	40,700
	第二期	2,833,200			第二期	(120,100) 900 年度計 121,000	第二期	2,662,200	第二期	50,000
	第三期	1,219,000					第三期	園舎 435,200 学校 108,900	第三期	園舎 652,800 学校 22,100
委託費		208,700	委託費(設計)	99,000	委託費(設計/工事監理)	(47,500) 13,200	委託費(工事監理)	32,800	委託費(工事監理)	16,200
備品購入費		227,100			備品購入費		備品購入費(学校)	163,000	備品購入費(こども園)	64,100
建築手数料		3,400			建築手数料	(1,900) 600	建築手数料	400	建築手数料	500
全体事業費(概算)		4,957,800	令和6年度 事業費	99,000	令和7年度 事業費	420,200	令和8年度 事業費	3,592,200	令和9年度 事業費	846,400

財源内訳		国・県補助金	1,547,400	国・県補助金		国・県補助金	66,700	国・県補助金	1,158,200	国・県補助金	322,500
		市債	2,969,900	市債	63,800	市債	350,300	市債	2,119,200	市債	436,600
		一般財源	440,500	一般財源	35,200	一般財源	3,200	一般財源	314,800	一般財源	87,300

※令和8年度で発注予定の「第三期工事」の事業費に関しては、本年12月に実施設計による積算額の時点修正を行った上で、令和8年度予算案に必要経費を計上してまいります。なお、第3期に係る事業費については、今後の経済予測の見直しや予算編成の中で変更となる場合があります。

事業費比較(工期別)				事業費比較(施設別)			
区分	概算事業費(R6)	変更事業費(R7)	比較	区分	概算事業費(R6)	変更事業費(R7)	比較
第一期工事	476,700	466,400	△ 10,300	学校施設整備	3,469,200	3,727,800	258,600
第二期工事	2,829,700	2,833,200	3,500	こども園整備	990,400	1,230,000	239,600
第三期工事	922,200	1,219,000	296,800	合計	4,459,600	4,957,800	498,200
委託料・備品・他	231,000	439,200	208,200				
合計	4,459,600	4,957,800	498,200				