

令和7年度 岡谷市建設工事発注見通し(追加・変更)

【追 加】

No.	工事名	工事場所	期間	種別	工事概要	入札予定期 時 期	発注課等	備考
追加1	待張川改修工事	川岸上四丁目	約4ヶ月	土木一式	河川改修工 L=38m	第3四半期	土木課	
追加2	19号線(鎌倉街道線)舗装維持工事	川岸東三丁目	約4ヶ月	舗装	舗装工 A=300㎡ L=100m	第3四半期	土木課	

【変 更】

No.	工事名	工事場所	期間	種別	工事概要	入札予定期 時 期	発注課等	変更理由
変更前 変更後	5 —	栃久保川取水口改修工事	約4か月	土木一式	暗渠工 L=14m	第3四半期	農林水産課	地元と協議の上、工事が不要となったため
変更前 変更後	16	32号線(湖岸通り線)	約3ヶ月	土木一式	側溝工 L=70m	第2四半期 第3四半期	土木課	用地処理に不測の日数を要しているため
変更前 変更後	28	又五郎川改修工事	約5ヶ月	土木一式	流路工 L=90m	第3四半期 —	土木課	現地の状況が大きく変化したため、修正設計を行い、工事発注は翌年度に見送ることとした。
変更前 変更後	55	上水道工事(県道下諏訪辰野線)	約6か月	水道施設	上水道管布設 φ200mm L=150m	第1四半期 第4四半期	水道課	長野県が発注する県道下諏訪辰野線改良事業の関連工事であり、県の発注が遅延しているため
変更前 変更後	78	下水道工事(R7-1)	約6か月	下水道施設	下水道管敷設 φ200ほか L=200m	第1四半期 第4四半期	水道課	長野県が発注する県道下諏訪辰野線改良事業の関連工事であり、県の発注が遅延しているため

* 変更後の欄には、変更事項のみ記入