資料 No. 4

令和５年６月定例会の議案について

１．物価高騰等に伴う補正について

＜内　容＞

岡谷田中小学校バリアフリー化工事において、物価高騰の影響から工事価格が大幅に増加することを受け、工事請負費について補正を行ったもの。

＜補正予算額＞

	当初予算 （令和４年度繰越）	補正予算	補正後 予算合計
総事業費	53,180 千円		61,180 千円
検査手数料	400 千円		400 千円
設計等委託料	6,780 千円		6,780 千円
工事請負費	46,000 千円	8,000 千円	54,000 千円
エレベーター増築工事	（40,600 千円）	（7,600 千円）	（48,200 千円）
多目的トイレ整備工事	（5,400 千円）	（400 千円）	（5,800 千円）

＜スケジュール＞

	工期	2023年							2024年		
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
議会対応		◆補正議決									
契約			◆7月工事発注								
多目的トイレ	2か月			トイレ工期	◆トイレ使用						
EV	7.5カ月			EV工期							
駐車場舗装	0.5カ月										