【統合・分散に向けた年次スケジュール検討資料】

≪取り組むべき事項・検討すべき事項≫ 大項目	中項目	小項目	役割分担	方法・手法・内容	スケジュール 平成26年度 第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	平成27年度 第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	平成28年度 第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
（岡谷小学校のあり方検討委員会）					★全体会・提言											
（市教育委員会）					★方針決定											
1. 魅力ある新たな学校づくりに向けた準備委員会・検討部会の設置	(1)通学路部会	①通学路の選定		・現地踏査による通学路の選定		（仮称）準備委員会設置							（仮称）学校運営協議会への移行			
		②安全の確認		・子ども目線での危険個所チェック												
		③スクールバス		・通学距離と所要時間の検証												
	(2)PTA部会	①組織、経理の一元化	関係校教職員	・一元化に向けたスケジュール												
			関係校PTA													
	(3)閉、開校式部会	①閉校式	関係区	・閉校式に向けた準備												
		②記念誌の発行	校長会	・記念誌の構成、発行対象者、費用負担												
		③開校式	市・市教委	・開校式に向けた準備												
	(4)学校づくり・運営部会			・学校目標、グランドデザイン、運営計画、保護者アンケート												
	(5歴史・文化・伝統継承部会			・記念碑、あかしあ窯、歴史資料館、跡地利用												
	(6)〇〇〇部会															
2. 事前の学校間交流	(1)音楽会	①合同練習	関係校教職員	・音楽会当日の合同演奏、合同合唱に向けた												
		②合同演奏・合唱		練習と発表												
	(2)学年行事	①スケート教室	関係校教職員	・学年ごと合同実施（全学年）												
		②スキー教室		・学年ごと合同実施（3～6年）												
		③遠足		・学年ごと合同実施、学校間遠足（全学年）												
		④昼食会		・定期的な実施（全学年）												
		⑤陶芸体験		・共同制作等												
		⑥マラソン大会		・合同（あかしあの丘）マラソン大会												
		⑦キャンプ		・合同オリエンテーションと合同キャンプ（5年）												
	(3)学習交流・交流授業		関係校教職員	・同学年による合同授業												
3. 交流行事	(1)地区育成会行事	①夏祭り	関係区育成会	・関係区（間下、岡谷、新屋敷、上浜、下浜、小尾口）												
		②もちつき会		合同による実施												
	(2)PTA行事	①親子会	関係校PTA	・学年単位での合同実施												
		②PTA作業		・両校PTAによる合同作業等（バザー、あかしあ窯）												
4. 教職員交流	(1)相互の授業見学		関係校教職員	・学習意欲、学力の状況												
	(2)合同職員会議	①情報交換・情報共有	関係校教職員	・児童の発達特性、支援体制												
		②カリキュラム編成		・両校の学校目標を融合したカリキュラム編成												
		③H27年度年間行事予定		・交流行事、学習交流などを考慮した計画												
		④H28年度年間行事予定		・下半期への先延ばしを考慮した行事計画												
		⑤学校運営・魅力ある学校づくり		・準備委員会との連携												
	(3)合同研修会		関係校教職員	・統合経験教諭による研修												
			市教委	・県教委への講師派遣要請												
5. 教職員の加配、教員配置等による配慮	(1)加配		市教委	・県教委への要請または市の独自加配												
	(2)教員配置配慮		校長会	・諏訪校長会への要請												
	(3)兼務辞令による配慮		校長会	・岡谷小と分散（統合）校との兼務辞令												
6. 子どもたちへのわかりやすい説明			市教委										・統合後の不安や疑問に対する、児童・保護者を対象とした相談窓口の開設、学級懇談会等における情報提供等			
			関係校教職員													
7. 施設整備（増築等）	(1)田中小学校の増築		市・市教委	・現地調査、設計、確認申請、建築工事等												
	(2)神明小学校の改修			・改修工事等												
	(3)南部中学校の増築			・現地調査、設計、確認申請、建築工事等												
8. 統合に向けた準備	(1)校名部会			・公募の上、審査により決定		設置										
	(2)校歌部会		（仮称）	・思いやフレーズを公募の上、選任作詞者により作成												
	(3)校章部会		統合準備委員会	・図案を公募、審査の上、選任デザイナーにより作成												
	(4)名札・運動着部会			・新規か既存か、公費負担の考え方												

【コミュニティ・スクールへの取組み】

＜学校支援ボランティアによる学習支援体制の構築＞

教科、道徳、クラブ活動、総合的な学習の時間、放課後居場所づくり等の学習支援や学校環境整備に関する活動

＜登下校ボランティアなどの安全、安心に関する支援体制の構築＞

登下校及び休日、緊急災害時における児童の安全安心に関する活動

＜地域との連携体制の構築＞

地域行事等への児童の参加、参画を促進する活動