令和8年度　岡谷市建設工事発注見通し（追加・変更）

【追　加】

No.	工事名	工事場所	期間	種別	工事概要	入札予定時期	発注課等	備考
1	104号線（上西町線）舗装維持（その3）工事	田中町三丁目	約5ヶ月	土木一式	舗装工　A＝946㎡　L＝192m	第3四半期	土木課	
2	119号線（成田町）舗装維持工事	川岸上二丁目	約5ヶ月	土木一式	舗装工　A＝943㎡　L＝196mほか	第3四半期	土木課	
3	岡谷732号線支線舗装維持工事	内山	約4ヶ月	土木一式	舗装工　A＝603㎡　L＝163m	第3四半期	土木課	

【変　更】

No.		工事名	工事場所	期間	種別	工事概要	入札予定時期	発注課等	変更理由
変更前	10	湊湖畔公園整備工事	湊五丁目	約22か月	土木一式	公園整備　A=4,300㎡	第1四半期	まちづくり整備課	長野県発注工事との調整を行っているため
変更後							第3四半期		
変更前	16	岡谷654号線改良工事	山下町二丁目	約3ヶ月	土木一式	路肩工　L＝60m	第1四半期	土木課	地元調整に不測の日数を要しているため
変更後							第3四半期		
変更前	19	湊24号線改良工事	湊一丁目	約3ヶ月	土木一式	路肩工　L＝20m	第1四半期	土木課	地元調整に不測の日数を要しているため
変更後							第3四半期		
変更前	28	通学路交通安全対策（その2）工事	市内一円	約4ヶ月	塗装	交通安全対策	第2四半期	土木課	交付金内示額の範囲で事業実施が必要となり、№27の工事に集約したため
変更後							―		
変更前	30	12号線（小井川東町線）舗装維持工事	加茂町四丁目	約6ヶ月	土木一式	舗装工　A＝1、860㎡　L＝310m	第1四半期	土木課	交付金内示額の範囲で事業実施が必要となり、№31の工事に集約したため
変更後							―		
変更前	41	川岸82号線舗装維持工事	川岸上一丁目	約3ヶ月	土木一式	舗装工　A＝1、020㎡　L＝350m	第2四半期	土木課	他工事との調整により発注時期を調整したため。
変更後							第3四半期		
変更前	75	下水道改築・修繕工事（R7-4）	内山	約3ヶ月	下水道施設	管更生工　L＝19m	第1四半期	水道課	工事内容の見直しのため
変更後			内山ほか			管更生工　L＝60m	第3四半期		
変更前	79	下水道工事（R8-3）	湊五丁目	約6ヶ月	下水道施設	下水道管布設工 φ200mm　L＝30m	第1四半期	水道課	関係機関との協議に時間を要したため
変更後				約3ヶ月			第3四半期		

＊変更後の欄には、変更事項のみ記入