

旧岡谷市役所庁舎保全事業ロードマップ案（A）

令和7年度「旧岡谷市役所庁舎保全基本方針検討委員会」の検討・確認事項（以下①～③）をもとに、ロードマップ案を作成した。

①旧庁舎の保全の方向性について、「オリジナルの景観や意匠を尊重しつつ、周辺施設との連携も含め、柔軟に活用方法を検討する」こと

②今後の進め方について、建物の現況や価値を調査したうえで、文化財保護法等に準拠した「保存活用計画」を策定すること

③「保存活用計画」をもとに、段階的な改修・整備を実施すること

	R7	R8	R9	R10	R11
岡谷市	・検討委員会 設置 ・VRツアー 制作 ・R8実施計画 作成	・VRツアー 公開 ・2階天井 調査 ・R9実施計画 作成	・保全基本方針 決定 (保存活用計画策定方針)	・保存活用計画策定委員会(仮) 設置 ・保存活用計画(素案) 決定	・市民意見 聴取 ・保存活用計画(案) 決定、申請
保全基本方針検討委員会	・本事業の方向性・進め方 検討 (全3回)	・R9実施計画 検討	・保全基本方針 検討 (保存活用計画策定方針)		
学術研究（信州大学）		・建物調査 ・中間報告 ・委員会への助言	・建物価値評価 ・最終報告 ・委員会への助言	・調査報告書 発行	
実証実験		・4月 ミニコンサート ・8月 クイズラリー ・10月 ワークショップ			
保存活用計画策定委員会(仮)				・保存活用計画(素案) 検討	・保存活用計画(案) 検討

令和8年度 保全基本方針検討委員会スケジュール

第4回 7月27日（本日）	第5回 9月中	第6回 12月中
・令和8年度の取組事項について ・トライアルイベントについて ・2階議場の天井について	・令和9年度実施計画案について (学術研究・実証実験の内容等)	・令和9年度実施計画について (学術研究・実証実験の内容等)

旧岡谷市役所庁舎保全事業ロードマップ案（B）

	R7	R8	R9	R10
岡谷市	・検討委員会 設置 ・VRツアー 制作 ・R8実施計画 作成	・VRツアー 公開 ・2階天井 調査 ・R9実施計画 作成 ・保全基本方針 決定 (保存活用計画策定方針)	・保存活用計画策定委員会 (仮) 設置 ・保存活用計画(素案) 決定	・市民意見 聴取 ・保存活用計画(案) 決定、 申請
保全基本方針検討委員会	・本事業の方向性・進め方 検討	・R9実施計画 検討 ・保全基本方針 検討 (保存活用計画策定方針)		
学術研究（信州大学）		・建物調査 ・中間報告 ・委員会への助言	・建物価値評価 ・最終報告 ・委員会への助言	・調査報告書 発行
実証実験		・4月 ミニコンサート ・8月 クイズラリー ・10月 ワークショップ		
保存活用計画策定委員会 (仮)			・保存活用計画(素案) 検討	・保存活用計画(案) 検討

令和8年度 保全基本方針検討委員会スケジュール

第4回 7月27日（本日）	第5回 9月中	第6回 12月中
・令和8年度の取組事項について ・トライアルイベントについて ・2階議場の天井について	・令和9年度実施計画案について ・保全基本方針（保存活用計画策定方針）素案 について	・令和9年度実施計画について ・保全基本方針（保存活用計画策定方針）案に ついて