

## 令和4年度 岡谷市地域公共交通活性化協議会事業計画(案)

## 1. 岡谷市地域公共交通活性化協議会規約第4条に規定する事業

## ・岡谷市地域公共交通計画書の策定

令和4年及び令和5年度にかけて、地域の公共交通の実態調査や、利用者、市民の意向を把握するなかで、地域にとって望ましい公共交通ネットワークの姿を明らかにする「地域公共交通計画」としてまとめます。令和4年度では、計画策定に必要な調査事業を実施します。

また、計画における具体的な施策の設定にあたっては、様々な交通機関の役割を明らかにしつつ、第5次岡谷市総合計画など関連計画に係る目標に留意しながら、主にシルキーバスの運行経路や運行形態の見直しによる利用効率の向上、利用促進策等について検討します。

なお、この事業は、国の支援を受けて実施します。

## 調査事業の実施スケジュール(案)

項目	事務局	協議会	委託業者選定委員会
3月	補助金に関して国から内示	令和3年度第4回協議会(規約、事業計画、予算等の承認、選定委員選出)	
4月	運輸局に補助金交付申請【下旬頃】		
5月	運輸局からの補助金交付決定【中旬頃】	令和4年度第1回協議会(補助金決定の報告、幹線系統補助金申請)【下旬:交付決定後】	第1回選定委員会(正副委員長選出、委託実施方針・方法決定)
6月	委託業者選定手続き開始	第2回協議会(フィーダー系統補助金申請、シルキーバス時刻改正等)	
7月		第3回協議会(委託業者選定の報告、業者による事業内容説明)	第2回選定委員会(委託業者決定)
8月	調査実施 委託業者による調査、事務局との調整		
9月			
10月			
11月			
12月		第4回協議会(調査結果報告、次年度計画策定に向けての意見聴取)	
1月			
2月			
3月		第5回協議会(次年度予算案、令和5年事業の決定)	
令和5年度中	計画策定作業(計画策定日:R6.3予定)		
令和6年度中	準備調整、実行(計画期間:R6.10~5力年予定)		

※現時点の予定であり、国補助金の内示時期等により変更があります。

※新型コロナウイルス感染防止の観点から、書面会議となる場合があります。