

岡谷市民総合体育館大規模改修工事 スケジュール（予定）

R7. 8. 4現在 スポーツ振興課

箇所	主な項目	R7. 7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	R8. 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
○スワンドーム																	
外部	外壁、屋根		7/28～外回り足場設置														
1 階南側	トイレ、更衣室、 会議室ほか		8/21～9/25使用不可														
1 階北側	トイレ、更衣室ほか				10月初旬～使用不可												
2 階	客席、通路				10月初旬～使用不可												
体育館アリーナ	床面研磨、LED、 冷房設備				10月初旬～使用不可												
1 階 エントランス	内壁、天井ほか						正面からの入館不可										
○東体育館																	
外部	外壁、屋根ほか										4月初旬～外回り足場設置						
2 階	トイレ、更衣室、 会議室ほか										4月初旬～使用不可						
管理棟 2、3 階	会議室、トイレほか										4月初旬～使用不可						
体育館アリーナ	東体と柔剣道場の LED										4月初旬～使用不可						
○現場事務所		敷地内7/14設置済み															

- ・令和7年度はスワンドーム、令和8年度は東体育館の改修工事を行う。
- ・スワンドームは8/21から館内に制限がかかり、部分的に改修を進める。10月からは、アリーナを含めた全館で使用できなくなる。
- ・令和7年度東体育館は使用できるが、出入口を東体育館側にするなど、細かい調整はこれからとなる。