

【各想定項目における年次スケジュール】

想定項目	内容	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
現地存続	追加調査・軟弱地盤対策設計							
	地すべり対策設計							
	基本設計・実施設計等							
	盛土法面の地盤改良・仮設盛土							
	仮設盛土の撤去・運搬道路建設							
	現校舎解体・撤去							
	現校舎敷地と校庭の地盤改良							
	抑止杭工事							
	集水ポーリング工事							
	北側急傾斜地対策							
基礎杭								
新校舎建設								
外構・校庭整備								
想定項目	内容	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
移転① (用地買収なし)	学校建設候補地の検討・決定							
	新学校の構想							
	地域等意見集約							
	基本設計・実施設計							
	国庫負担金認定申請等							
	地質調査							
	校舎建設							
外構・校庭整備								
想定項目	内容	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
移転② (用地買収あり)	学校建設候補地の検討・決定							
	用地取得交渉							
	用地取得							
	新学校の構想							
	地域等意見集約							
	基本設計・実施設計							
	国庫負担金認定申請等							
	地質調査							
校舎建設								
外構・校庭整備								
想定項目	内容	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
統合・分散	委員会等による準備、検討							
	学校間交流							
	教職員交流							
	施設整備							
	新しい環境での学校生活							
統合・分散後のケア								