

6 土号外
令和 7 年 2 月 14 日

関係者各位

岡谷市長 早出 一真
(担当 建設水道部土木課)
新倉区長 三澤 房樹

川岸 82 号線舗装維持工事の実施について

日頃より土木行政に対しまして、深いご理解を頂き厚くお礼申し上げます。


さて、この度川岸 82 号線（裏面位置図の箇所）にて舗装工事（オーバーレイ工）を実施することになりました。関係の皆様方には大変ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくご協力くださいますようお願い申し上げます。

記

1. 工事名 川岸 82 号線舗装維持工事
2. 工事概要 オーバーレイ工 L=238m A=835 m²
薄層カラー舗装工 A=23 m²
3. 工事期間 令和 7 年 2 月 27 日(木)～令和 7 年 3 月下旬
の内 5 日間
(工事時間帯 8 : 00～17 : 00)
土曜日・日曜日は休工となります。
4. 担当者 建設水道部土木課 TEL 23-4811 (内線 1321)
監督員 橋爪 誠二郎
5. 請負業者 株式会社石原工務店岡谷営業所 TEL 21-7540
現場代理人 丸山 雅之
6. 工程は予定ですので雨天・降雪等により遅れが出た場合は、工事看板等にてお知らせいたします。
7. 2 月 27 日(木)、2 月 28 日(金)、3 月 3 日(月)、3 月 4 日(火)、
8 : 30～17 : 00 までの間、全面通行止めとなります。
3 月中旬～下旬の内 1 日、全面通行止めとなります。

※位置図は裏面に添付してあります。

位置図



工事施工箇所①

工事施工箇所②

工事期間（8：30～17：00の間、全面通行止め）
令和7年2月27日（木）～令和7年3月4日（火）
土日休工。
3月中旬～3月下旬の内1日間
8：30～17：00の間、全面通行止め