

岡谷市長 早出 一真
(担当 建設水道部土木課)
新屋敷区長 内山 睦雄

通学路交通安全対策工事の実施について（お知らせ）

日頃より土木行政に対しまして、深いご理解を頂き厚くお礼申し上げます。

さて、1 月 15 日付けで回覧しました 25 号線(中央通り線)の標記工事を下記の日程で実施いたします。
地区の皆様方に大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。


記

1. 工事名 通学路交通安全対策工事
2. 工事内容 舗装工、グリーンハルト設置等 一式
※交差点の劣化したアスファルト舗装を新しくして
道路路肩グリーンハルト、交差点内カー舗装等を整備します。
3. 工事期間
 - ① 2/19(木)、2/20(金) …… 通行止め：マンホール蓋等高さ調整
 - ② 2/24(火) ……………… 通行止め：舗装はぎとり
 - ③ 2/25(水) ……………… 通行止め：表層工
 - ④ 3/5(木)、3/6(金) …… 通行可能：外側線・グリーンハルト
 - ⑤ 3/9(月) ……………… 通行止め：交差点カー舗装
 ※悪天候の場合、上記作業は翌日に順延となります。
 ※日程に変更が生じた場合は工事看板にてお知らせします。
4. 工事時間帯 昼間 8：30～17：00（夜間は作業を行いません）
5. 交通体系

【①②③ ⑤】 昼間 全面通行止め（迂回のご協力をお願いします）
 ※区内車両の通行確保のため、一部区間で一方通行を解除します。
 ※ゴミ収集場所は通常通りです。
 ※路線バスの変更については、事前にバス停に提示される運行表を確認ください。

【 ④ 】 昼間 片側通行（通行幅員減少）
 ※3/5、3/6 は通行を確保しながら作業します。一方通行解除は行いません。
6. 担当者 建設水道部土木課 Tel 0 2 6 6 - 2 3 - 4 8 1 1（内線 1312）
監督員 八幡 学
7. 工事施工業者 株式会社 板倉 Tel 0 2 6 5 - 7 9 - 8 5 2 5
現場代理人 千葉 徹
8. 工事について不明な点がありましたら、工事監督員または現場代理人までご連絡ください。
※位置図は裏面に添付してあります。

位置図



工事期間	① 2/19(木)、2/20(金) ……通行止め:マンホール蓋等高さ調整
	② 2/24(火) ……通行止め:舗装はぎとり
	③ 2/25(水) ……通行止め:表層工
	④ 3/5(木)、3/6(金) ……通行可能:外側線・グリーンベルト
	⑤ 3/9(月) ……通行止め:交差点カー舗装
	※悪天候の場合、上記作業は翌日に順延となります。
工事時間帯	昼間 8:30～17:00
交通体系	【①②③⑤】全面通行止め、一方通行解除あり 【④】片側通行(通り抜け可能)、一方通行解除なし
ゴミ収集場所	通常どおり
路線バス	長地・今井線、川岸線、岡谷～茅野線の運行が変更となります ※対象バス停【中央通り六丁目】【中央通り四丁目】 ※事前にバス停に掲示される運行表をご確認ください
[凡 例]	■■■■■■ 一方通行解除区間