

第7次岡谷市男女共同参画計画策定の流れ

審 議 会

市

令和4年度

働く場における男女の意識調査
(市内事業所50社/そこで働く男女500人)

令和5年度

市民アンケート
(市内18歳以上 男女1,000人)

令和6年度

4月 審議会改選…依頼
(任期 R6.6.3~R8.6.2)

岡谷市男女共同参画推進協議会(庁内)
事務局…資料収集、素案づくり

専門部会(課等)…推進状況把握、計画策定の検討

事務局…計画素案取りまとめ

幹事会・専門部会合同会議
…計画策定趣旨説明、スケジュール確認等

事務局…計画素案取りまとめ

推進団体、各市民団体の意見聴取
専門部会…素案検討、作成

↓

委員会(部長)、幹事会(課長)、専門部会
…計画諮問案協議

5月

6月

第1回 審議会
委員委嘱、プランVI R5年度の推進状況
現状と課題、策定趣旨、スケジュール説明

7月

8月

9月

10月 **第2回 審議会**
プランVII(案) 諮問、審議

パブリックコメントの実施

11月 **第3回 審議会**
プランVII(案) 審議

12月 **第4回 審議会**
プランVII(案) 審議 答申まとめ

1月 **第5回 審議会**
プランVII(案) 答申

岡谷市男女共同参画推進協議会(庁内)
答申を受けて 最終調整・協議・承認

最終計画案作成

2月

3月

計画の決定