
 川岸小学校 仮設校舎への移転関連計画                  R7.12.10 教頭 
 

１月９日（金）業者引越し日 １月１７日（土）PTA 作業        

日 程 行事授業 特別教室等使用 
業者・市教委・PTA

作業・他校職員 
職員作業 児童作業 備 考 

１２月１７日（水） ５時間  市教委：郷土資料室

運搬 →いづつやへ 

小中合同職員会議②  大物荷物家庭持ち帰り  

１２月１９日（金） 仮設校舎職

員見学 

  見学①10:20～10:40 

  ②16:00～16:30 

  

１２月２２日（月） 

 

 

２３日（火） 

 

２４日（水） 

２５日（木） 

５時間 

 

 

５時間 

お別れの会 

４時間 

終業式 

特別教室使用終

了 

※図工室 

 家庭科室調理

室 

市内司書教諭図書館

の本移動作業 

 

PHS 打ち合わせ 

 

 

プロジェクター使用

終了 

タブレット 

仮設校舎内見・諸室設備等確認 

セキュリティ、校内連絡方法確認 

仮設運搬①ふれあい教室長机 

     スチール棚：図準備工室 

調理室移動物品箱詰め 

職員室棚確認印刷紙棚整理箱詰め      

児童会室、学年室物品移動 

音楽室等西部中職員運び出し物品移動 

 

 

 

 

・６年西部中机椅子（児童会室、学年室等現在使用していないもの）で足り

ない分を西部中学校へ持ち出し３０～３６程度持ち出し 

・６年児童音楽物品西部中搬入 

→川岸学園の時、児童会室分の机椅子と活用する又は廃棄 

 

 

 

 

 

仮設渡り

廊下完成 

１２月２６日（金） 

   

  １月６日（火）  

年末年始 

休業 

 給食室電気関係作業 

 

給食室電気関係作業 

 

学年室、職員室、更衣室ロッカーの使

用物品を空にし、自分の荷物を段ボ

ールにまとめる 

  

１月７日（水） 

 

１月８日（木） 

 

１月９日（金） 

 

始業式 

 

４時間 

 

４時間 

簡易給食 

午後 

第１体育館使用

終了 
 
※中学校 

校内運搬不可 

事務室引越し 

通信不能 PM 

 

 

 

引っ越し業者 

前日準備（養生） 

仮設職員下駄箱確認名札貼 

仮設室表示、避難経路図仮設表示 

 

給食台、ゴミ箱、支援学級関係 

部中児童玄関使用準備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体育関係使用物品、特支使用物品搬入 

体育館楽器運び入れ(6年) 

家庭科室アイロン、ミシン（5年） 

家庭科室丸椅子（4年） 

各教室、学年室、各係 川岸学園使用小さい物品 

児童机、椅子の搬入（児童）簡易給食 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※できれば体育物品休み時間使用物品→ボール、フラフープ等 

※プラ
ネタリ
ウム室
の移動 
未定 

職員使用段ボール各１となります。必要な場合は、給食幼

段ボールまたは各自でご用意ください。 

現在場所 仮設   搬入  時間 

１年机 １階 １階  ２年  １時間目 

２年机 ２階 ２階  ４年  ２時間目 

３年机 ２階 ２階  ３年  ３時間目 

４年机 ３階 ２階  業者  

５年机 ２階 ２階  ５年  １時間目 

６年机 ３階 ２階   西部中  12/24 ※児童会室、学年室等 

川岸体育館    ２時間目 ※現在教室使用 

知障 １階  ２階  ６年  ４時間目 ※低学年のみ  

情障１ ２階 ２階  ６年  ４時間目 ※高学年机は各自 

情障２ ２階 ２階  ６年  ４時間目 

ことば ２階  １階   ※12/22～の週 加々島 T移動  

スマイル１階 １階     ※12/22～1/9 までに移動 

川岸学園 

児童会室机

または予備

分 

椅子は

自分で 

運ぶ 

※仮設校舎はレンタルです。床以外、特に壁は傷付け

ないよう搬入・移動作業をお願いします。 

※仮設２階への階段について危険がないよう、搬入

前に各クラスで仮設校舎見学を行う方向で調整。 

１月７日又は８日 AMで調整 

支援学級物品

児童搬入 

Administrator
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日 程 行事授業 特別教室等使用 
業者・市教委・PTA

作業・他校職員 
職員作業 児童作業 備 考 

１月１０日（土） 
１日 業者運び出し 電気、ネットワーク

作業 

   

１月１１日（日） 
      

１月１２日（月） 
成人の日  ※電話移転関係作業 

確認 

   

仮設校舎使用開始 

１月１３日（火） 

１４日（水） 

１５日（木） 

１６日（金） 

登下校指導 

５時間 

５時間 

５時間 

５時間 

 市用務員の皆さん 

絵画体育館運び出し 

 

※鍵の回収 PHS 使用開始 

臨時職員連絡・職員作業 

荷物整理等職員作業 

学級事務 

 

※必要があれば残りの物品を移動（各担任、学年） 

 

  １７日（土） 

 

 

 

 

午前中 川岸小学校出入

り最終 

※持ち出し最終

です 

 PTA 作業 

校舎内で仮設では使わない川岸学園使用のものの移動→体育館へ 

①体育館袖 パイプ椅子、御座等 

②ステージ反対側 体育器具の移動③学年室、教室川岸学園使用物品移動 

→オルガン、脚立等 

③絵画の移動 図工準備室→体育館  

④農具庫の中身移動 

⑤理科室、調理室（レンジ、炊飯器等、被服室（ミシン、アイロン等）音楽室物品確認 

⑥プラネタリウム室（ボランティア高橋さん作業参加） 

 




