令和7年3月定例会 小中学校トイレ洋式化改修事業（上の原小学校）補正予算概要

R7.3 教育総務課

1 補正理由

令和7年度で予定した上の原小学校トイレ洋式化改修事業について、国の補正予算により交付金等が前倒されたことを受け、関連する経費を補正し、令和7年度への繰越事業として実施するもの。

2 事業内容

洋式トイレ1個あたりの人数の多い学校から優先して、計画的に整備を進める。
トイレ洋式化に当たっては、県立校の整備目標に合わせ概ね80%を目標とする。
中学校は温水洗浄機能付トイレ、小学校は温便座を基本とする。

3 事業費

項目	令和6年度 (R5年度繰越)	令和7年度 (R6年度繰越)	令和8年度以降
学校名	東部中学校	上の原小学校	(未定)
事業費	15,059	21,000	
国補助金	5,069	7,000	
市債	9,900 (補正予算債)	14,000 (補正予算債)	
一般財源	90	0	

4 工事スケジュール等

上の原小学校（予定） 3月入札・契約、工期R7.9月末まで
夏休みを中心に工程を組み、工事完了箇所から順次利用を開始する。
（6年度実績） 東部中 業者:株上條電設工業 工期:R6.4.1～9.30 金額：15,059千円

5 整備実績

学校名	改修前				改修後				年度	事業費	施工面積
	和式	洋式	計	洋式率	和式	洋式	計	洋式率			
上の原小(予定)	30	13	43	30.2%	10	25	35	71.4%	R7	21,000	54.72
川岸小学校	69	4	73	5.5%	9	45	54	83.3%	R2	19,085	57.10
長地小学校	43	22	65	33.8%	14	51	65	78.5%	R3	12,430	37.00
南部中学校	24	13	37	35.1%	6	24	30	80.0%	R4	10,813	30.00
北部中学校	39	22	61	36.1%	10	49	59	83.1%	R5	25,300	85.00
東部中学校	22	28	50	56.0%	5	43	48	89.6%	R6	15,059	60.00

トイレ改修事業実施前の洋式率（全体）41.9% R6末 63.1% R7改修後 66.9%

令和7年3月定例会 川岸学園整備事業 補正予算概要

R7.3 川岸学園整備室

1 補正理由

令和7年度から予定している川岸学園整備について、国の補正予算により交付金等が前倒されたことを受け、関連する事業費を補正予算により計上し、令和7年度への繰越事業として実施するもの。

2 事業内容

令和7年度に予定していた第1期工事（仮設校舎、西棟・第2体育館の解体）及び第2期工事（川岸小学校校舎、接続棟施設、外溝工事、特別棟一部及び小中給食棟の解体）の一部について、前倒して事務を進め、早期に発注手続きを進める。

3 事業費

予算区分	事業費	備考
役務費	1,900千円	建築確認申請等手数料
委託料	41,300千円	設計業務（R7年分）、工事監理委託料
工事請負費	346,100千円	第1期工事、第二期工事の一部
事業費（合計）	389,300千円	
国庫補助金	65,551千円	学校施設環境改善交付金
市債	323,600千円	
一般財源	149千円	

4 工事スケジュール

内容	R6		R7				R8				R9	
	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	
設計・管理	実施設計		工事監理(26か月)									
第1期	仮設校舎	契約手続き	仮設校舎建築	仮設校舎による学校運営						仮設校舎解体		
	解体工事 (アスベスト除去含む)			西校舎・ 第二体育館								
第2期	小学校校舎 (外構工事)			既存校舎 大規模改修工事						開校		
	接続施設 (共同給食室)			接続棟建設工事								
	解体工事 (アスベスト除去含む)		契約手続き	特別教室棟 の一部							小中 給食棟	
	外構工事								外構 工事			
第3期	認定こども園 (昇降機工事含む)				認定こども園 建設工事							
	外構工事										外構 工事	園舎 完成

*工事スケジュールは令和7年1月時点の見込みであり、今後の経済情勢の状況等により変更となる場合あり。